

Bereinigte Bauabrechnung Ersatzneubau QDZ Künzle-Heim nach Prüfung durch die GPK der Stadt Schaffhausen

Bauabrechnung Ersatzneubau QDZ Künzle-Heim - Beilage 1 der Vorlage	Resultat nach GPK Beratungen SFr.	Resultat gemäss Vorlage SFr.
KOSTENVORANSCHLAG INKL. BAUTEUERUNG:		
BAUKOSTEN - Kostenvoranschlag gemäss Vorlage	18'255'000.00	18'255'000.00
Teuerung auf Baukosten	1'674'041.47	1'908'700.00
Total Baukosten	19'929'041.47	20'163'700.00
BAUNEKENKOSTEN - Kostenvoranschlag gemäss Vorlage	476'000.00	476'000.00
Teuerung auf Baunebenkosten	42'339.00	49'769.00
Baunebenkosten inkl. Teuerung	518'339.00	525'769.00
TOTAL KOSTENVORANSCHLAG INKL. BAUTEUERUNG	20'447'380.47	20'689'469.00
EFFEKTIVE KOSTENABRECHNUNG:		
Baukosten ausgewiesen in Vorlage Stadtrat	21'699'550.66	21'699'550.66
Nachbelastung Prämie Gebäudeversicherung	36'635.40	
TOTAL EFFEKTIVE KOSTEN	21'736'186.06	21'699'550.66
KOSTENÜBERSCHREITUNG ERSATZNEUBAU QDZ-KÜNZLE-HEIM	1'288'805.59	1'010'081.66
in Prozent	6.30%	4.88%

Kantonsbeitrag an die Sanierung Siedlung Ost/West - Seite 6 der Vorlage, effektiv
(in der Vorlage erst approx. ausgewiesen)

272'929.00