

Beilage 4: Kostenzusammenstellung Teilprojekte

VöSR Rheinuferneugestaltung, B4 Teilprojektplan

1. Bauprojekt Neugestaltung Rheinuferstrasse Schaffhausen (Stand 13.7.2015, Revision Kostenvoranschlag vom 6.8.2015, EBPVOGT LA)

- inkl. Honorar Planer (10%) und Unvorhergesehenes (6 %)
- inkl. MWST.
- exkl. Kosten für Sanierung/Ausbau Werkleitungen (Gas, Strom, Wasser)
- Kostengenauigkeit +/- 10 %

| Teilproj. Bezeichnung | Bauprojekt- Kosten (CHF) Stand 6.8.2015* | davon Ohnehin- Kosten (CHF) | Priorität 1 Finanzierung über Agglomerationsprogramm | Priorität 1 Ohnehin- Kosten | Priorität 2 (sonstige ausserprior.) | Priorität 2 Ohnehin- Kosten | Sanierung Bachstrasse (inkl. Umgestaltung Einmündung Mischwasser) | Sanierung Bachstrasse (inkl. Umgestaltung Einmündung Mischwasser) | Bemerkungen |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 1 Rheinuferstrasse Fährbahn Teil West | 1021'000 | 303'000 | 1021'000 | 303'000 | | | | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 2 Rheinuferstrasse Fährbahn Teil Mitte | 1'284'000 | 376'000 | 1'284'000 | 376'000 | | | | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 3 Rheinuferstrasse Fährbahn Teil Ost | 889'000 | 151'000 | 889'000 | 151'000 | | | | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 4 Rheinuferstrasse Promenade Teil West und N | 2'492'000 | 1'439'000 | 2'492'000 | 1'439'000 | | | | | Sitzstangenbearbeitung gestrichen |
| 5 Rheinuferstrasse Promenade Teil Ost | 464'000 | 277'000 | 464'000 | 277'000 | | | | | |
| 6 Mühlentombplatz Seite Neustadt | 498'000 | 0 | | | 498'000 | | | | westlichen Teil (Kanäle) in 2. Priorität; Handtaubeleuchtung gestrichen |
| 7 Mühlentombplatz Seite Rhein | 965'000 | 0 | | | 290'000 | | | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 8 Kesselplatz Trottoir + Fährbahn | 225'000 | 47'000 | | 47'000 | 644'000 | | | | |
| 9 Rheinschulhaus | 644'000 | 0 | | | 814'000 | | | | |
| 10 Zugang zum Wasser (Plattform) | 814'000 | 0 | | | | | | | |
| 11 Rheinuferstrasse Trottoir Teil Kammerhof | 162'000 | 0 | | | 162'000 | | | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr; Realisierung mit Kammerhof |
| 12 Rheinuferstrasse Trottoir Teil IMC/KV | 246'000 | 0 | 246'000 | | | | | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 13 Rheinuferstrasse Trottoir Teil Strick | 62'000 | 0 | 62'000 | | | | | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 14 Bachstrasse Trottoir Ost | 76'000 | 0 | | | | | 76'000 | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr; 50 % Kostenbeteiligung Kanton |
| 15 Moserangerplatz (Bachstrasse Trottoir West) | 70'000 | 0 | | | | | 70'000 | | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr; 50 % Kostenbeteiligung Kanton |
| 16 Bachstrasse Fährbahn | 523'000 | 205'000 | | | | | 523'000 | 205'000 | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr; 50 % Kostenbeteiligung Kanton |
| 17 Moserstrasse | 302'000 | 121'000 | | | | | 302'000 | 121'000 | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 18 Rheinstrasse | 671'000 | 50'000 | | | 671'000 | 50'000 | | | inkl. 5 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 19 Kusterstrasse | 605'000 | 0 | | | 605'000 | | | | inkl. 5 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| 20 Mühlentombplatz | 104'000 | 17'000 | | | 104'000 | 17'000 | | | inkl. 5 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr |
| TOTAL (inkl. MWST) | 12'038'000 | 2'985'000 | 7'278'000 | 2'592'000 | 3'786'000 | 67'000 | 971'000 | 326'000 | 42'038'000 (Kontrollsumme) |

Kapitel 7.1.3.1

Kapitel 7.1.3.4

2. Bauprojekt Sanierung Kragplatte (Stand 24.04.2015, Pini Swiss, Kostengenauigkeit +/- 15 %)

| Teilproj. Bezeichnung | Bauprojekt- Kosten (CHF) | davon Ohnehin- Kosten (CHF) |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 Sanierung Kragplatte | 2'784'000 | 2'784'000 |
| TOTAL (inkl. MWST) | 2'784'000 | 2'784'000 |

Kapitel 7.1.3.3

3. Machbarkeitsstudie Fussgängersteg (Stand 27.08.2015, IHT Ingenieurbau und Holzbautechnik, WRS Ingenieure, Kostengenauigkeit +/- 20 %)

| Teilproj. Bezeichnung | Kosten (CHF) | davon Ohnehin- Kosten (CHF) | Priorität 1 Finanzierung über Agglomerationsprogramm | Priorität 1 Ohnehin- Kosten | Priorität 2 (sonstige ausserprior.) | Priorität 2 Ohnehin- Kosten | Sanierung Bachstrasse (inkl. Umgestaltung Einmündung) | Sanierung Bachstrasse (inkl. Umgestaltung Einmündung) | Bemerkungen |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| 1 Neuer Fussgängersteg | 1'769'000 | 0 | 1'769'000 | 0 | | | | | Kostenanschätzung Stufe Machbarkeitsstudie |
| TOTAL (inkl. MWST) | 1'769'000 | 0 | 1'769'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Kapitel 7.1.3.2