

Beilage 2: Bauprojekt Rheinuferstrasse und Kragplatte: Meilenstein / Ablaufprogramm

Jahr	Semester	Planungs- und Bauablauf	Bauherrenseitiger Verfahrensablauf
2015		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Planung Bauprojekt</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆ Bauprojekt abgeschlossen</p>	<p>Stadtratsbeschluss: Projektbeschränkung Bauprojekt auf 7.3 Mio + Steg 15.09.2015</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p> <p style="text-align: center;">Vorentscheid Regierungsrat</p>
2016		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Baubewilligung, Planaufgabe Bauprojekt</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p>	<p>SPK Rheinufer</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Beschluss Grosser SR</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p> <p style="text-align: center;">Volksabstimmung</p>
2017		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ausführungsplanung Devisierung (12 Monate)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆ Start Submission Aus- führungsprojekt</p>	<p>Behandlung Einsprachen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Eingabe Regierungsrat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p>
2018		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">öffentliche Ausschreibungen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Vergaben</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p>	<p>Genehmigung Regierungsrat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Eingabe Bund Agglo Projekt</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆</p> <p>Kostenzusage Bund</p>
2019		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bau 1. Etappe</p>	
2020		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bau 2. Etappe</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">◆ Eröffnung</p>	

Planung
Bach-
strasse
TBA
Unter-
halts-
projekt

Aus-
führung
Bach-
strasse
TBA
Unter-
halts-
projekt